

2021年度「白鳳丸」運航実績及び予定(案)

J横 : 横須賀本部

2021/5/27

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
月	「白鳳丸」改造工事																														
5	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
月	「白鳳丸」改造工事																														
6	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
月	「白鳳丸」改造工事																														
7	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
月	「白鳳丸」改造工事																														
8	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
月	「白鳳丸」改造工事																														
9	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
月	「白鳳丸」改造工事																														
10	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
月	「白鳳丸」改造工事																														
11	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
月	「白鳳丸」改造工事																														
12	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
月	「白鳳丸」改造工事																														
1	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
月	「白鳳丸」改造工事																														
2	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
月	「白鳳丸」改造工事																														
3	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
月	「白鳳丸」改造工事																														

KH-21-J01 (Log1) 性能確認試験: 下関 1 2 3 4 5 6 J横 7
 KH-21-J01 (Log2) 性能確認試験: J横 1 2 3 4 5 6 東京 7
 KH-21-4: 東京 1 2 3 4 5 東京

KH-22-1: 東京 1 2 3 4 5 6 7 8 那覇
 KH-22-2: 那覇 1 2

KH-22-3: 那覇 1 2 3 4 5 6 7 8 鹿児島
 KH-22-4: 鹿児島 1 2 3 4 5 6 7 8

KH-22-5: 那覇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 東京