

平成20年度 海洋研究実施計画・運航計画実績一覧

「かいれい」 (「かいこう7000」「ディープ・トウ」または単独航海)

航海番号	海 域	期 間	首席研究者	研究課題
—	横須賀	4/1	—	—
KR08-03 Leg1	伊豆小笠原海溝 房総沖	4/2~4/4	(MARITEC)	第一次ケーブル フリーフォール
—	横須賀 横須賀新港	4/5~4/6	—	—
KR08-03 Leg2	相模湾 熊野灘 南海トラフ	4/7~4/10	村島 崇 (MARITEC)	「かいこう7000 II」試験・訓練潜航
	神戸	4/11	—	—
	神戸	4/12	広報課	J08-37 松井宏泰「テクノオーシャン2008」
—	伊豆小笠原海溝 房総沖	4/13~4/18	村島 崇 (MARITEC)	「かいこう7000 II」試験・訓練潜航
—	横須賀 横浜新港	4/19~4/21	—	—
KR08-04	伊豆・小笠原	4/22~5/10	—	S08-42 小林 功司 (鹿児島大学) 「統合国際深海掘削計画 (IODP) 掘削プロポーザル (提案番号707: 南関東アスペリティ地域のライザー掘削及び長期孔内計測) のための事前調査研究」
			三浦 誠一 (IFREE)	J08-23 金田義行 受託研究「伊豆小笠原島弧の地殻進化過程解明 -IODP Project IBM為の構造研究」
KR08-E01	柏崎沖	5/11~5/21	金田 義行 (MARITEC)	受託研究「新潟県柏崎沖海域における地震探査」
—	横須賀	5/22~5/25	—	—
KR08-05 Leg1	相模湾 伊豆・小笠原 マリアナ海溝	5/26~6/5	大澤 弘敬 (MARITEC)	J08-16 大深度小型無人機 (ABISMO) の実海域実験
—	グアム	6/6	—	—
KR08-05 Leg2	マリアナ海溝	6/7~6/14	村島 崇 (MARITEC)	J08-45 10000m級カメラシステムの実海域実験
—	横須賀	6/15~6/16	—	—
KR08-06	伊豆・小笠原	6/17~6/21	塩原 肇 (東大地震研)	S08-39 次世代の機動的海底広帯域地震観測へ向けた基礎研究
—	小笠原	6/22	—	—
KR08-07	伊豆・小笠原	6/23~7/5	谷 健一郎 (JAMSTEC)	S08-78 初期海洋性島弧における島弧地殻形成プロセスと初期マグマ進化史の解明
—	横須賀 横須賀新港	7/6~7/7	—	—
KR08-08	三陸沖	7/8~7/18	荒木 英一郎 (JAMSTEC)	S08-71 長期観測による日本海溝からのプレート沈み込み様式の仮説検証実験
	大船渡	7/19	—	—
	大船渡	7/20	広報課	J08-39 松井宏泰「海フェスタ」
	大船渡~横須賀	7/21~7/22	—	—
—	横須賀	7/23~7/26	—	—
KR08-09	伊豆・小笠原	7/27~8/12	小平 秀一 (IFREE)	J08-23 金田義行 受託研究「伊豆小笠原島弧の地殻進化過程解明 -IODP Project IBM為の構造研究」
—	横須賀	8/13~8/17	—	—
KR08-10 Leg1	日本海溝	8/18~9/1	山野 誠 (東大地震研)	S08-66 山野誠「日本海溝に沈み込み太平洋プレート上部の温度構造と水の分布に関する研究」
KR08-10 Leg2		9/2~9/10	後藤 忠徳 (JAMSTEC)	—
—	横浜	9/11~9/17	—	—
KR08-11	南海トラフ	9/18~9/26	浅田 昭 (東大生産研)	S08-65 海中ロボットを使った海底ケーブル接続音響基準局の海底地殻変動観測と周辺断層系の変動地形観測の技術開発
—	横浜	9/27~9/30	—	—
KR08-12	南海トラフ 熊野灘	10/1~10/5	佐久間 淳 (MARITEC)	J08-19 金田義行 受託研究「地震・津波観測監視システム構築のための調査」
KR08-13	南海トラフ	10/6~10/13	木下 正高 (JAMSTEC)	S08-58 南海付加体の間震期地殻変動解明に向けたイベントモニタリング・構造探査
—	横須賀	10/14~10/18	—	—
KR08-14	伊豆・小笠原	中止	IFREE	J08-23 金田義行 受託研究「伊豆小笠原島弧の地殻進化過程解明 -IODP Project IBM為の構造研究」
KR08-E02	駿河湾 遠州灘	10/19~11/2	高橋 成実 (IFREE)	受託業務「南海トラフ東部・駿河トラフ海域における地震探査」

平成20年度 海洋研究実施計画・運航計画実績一覧

「かいれい」（「かいこう7000」「ディーブ・トウ」または単独航海）

航海番号	海 域	期 間	首席研究者	研究課題
KR08-E03	伊豆・小笠原	11/3～11/11	山下 幹夫 (IFREE)	J08-23 金田義行 受託研究「伊豆小笠原島弧の地殻進化過程解明 -IODP Project IBM為の構造研究」
—	横須賀	11/12～11/14	—	—
KR08-15	フィリピン・北太平洋	11/15～12/2	塩原 肇 (東大地震研)	S08-40 海底地震・電磁気観測でスタグナントスラブを診る
—	横須賀 横浜新港	12/3～12/6	—	—
KR08-16	足摺岬沖 日向灘	12/7～12/26	藤江 剛 (IFREE)	J08-24 受託研究『「南海トラフ巨大地震連動性評価」日向灘地震探査・観測』
—	横須賀 横浜新港	12/27～1/6	—	—
KR09-01	フィリピン海	延期	塩原 肇 (東大地震研)	S08-39 次世代の機動的海底広帯域地震観測へ向けた基礎研究
				S08-16 浜野洋三 (JAMSTEC) 「長期にわたる海底広帯域地震・電磁気観測による地球深部構造イメージング」
KR09-E01	ベヨネーズ 伊是名	1/7～1/26	村島 崇 (MARITEC)	受託業務「平成20年度海底熱水鉱床開発促進化技術調査に係る海洋環境基礎調査」
KR09-02	伊豆・小笠原	中止	IFREE	J08-23 金田義行 受託研究「伊豆小笠原島弧の地殻進化過程解明 -IODP Project IBM為の構造研究」
—	横須賀	1/27～2/12	—	—
KR09-E02	駿河湾 相模湾	2/13～2/24	越智 寛 (MARITEC)	水中音響技術に関する実海域実験
—	横須賀	2/25～2/28	—	—
—	横須賀～神戸	3/1～3/2	—	—
—	神戸	3/30～3/31	—	「かいれい」年次検査