2024年度「よこすか」運航実績及び予定（案）

J横 ：横須賀本部　　2024/10/1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4月	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
		J横	YK24-04C								那覇	那覇	回	6K #1760	6K #1761	6K #1762	YK24-05S 沖大東島南東沖	6K #1763	6K #1764		6K #1765	6K #1766			回	回	J横			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5月	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
		J横	YK24-06C																			横浜		横浜	YK24-07C			J横			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6月	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
			J横	YK24-08S 潮岬沖、熊野灘				和歌山	和歌山	荒天待機	6K #1781	6K #1782	YK24-09S 熊野灘	6K #1783	6K #1784	日産/J横				J横	回	6K #1785		荒天待機	6K #1786	6K #1787	6K #1788	回	仙台	仙台

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7月	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
	荒天待機	荒天待機	6K #1789	6K #1790	6K #1791	整備	6K #1792	6K #1793	6K #1794	整備	YK24-11 下北半島沖、襟裳岬沖、千島一日本海溝沖 回	回	J横	/日産		/J横	J横		Leg1			YK24-12 南部琉球海溝、沖縄トラフ	古仁屋	荒天待機	荒天待機	回	回	6K #1798	6K #1799	Leg2	回	回

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
8月	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
	佐世保		「よこすか」整備工事					佐世保	佐世保	佐世保		回 航		横須賀新港																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
9月	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				JC	JC

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
10月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
				YK24-15C									未定					未定						YK24-16C							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11月	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
						J横				J横		YK24-17C							J横					YK24-18 相模湾、駿河湾、南海トラフ北縁部	J横	UR	UR	UR	整備	UR
																										1	2	3	4	5

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
12月	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ		E	E	E																			
	YK24-18 相模湾、駿河湾、南海トラフ北縁部												「よこすか」年次検査工事																		
	UR	UR	整備	UR	UR	UR	UR	J横		J横	回	神戸1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
																「しんかい6500」中間検査工事															
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1月	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
																「よこすか」年次検査工事															
						17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
													「しんかい6500」中間検査工事																		
				34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2月	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
																					T	T	T	T	T	T		
											「よこすか」年次検査工事										YK25-01 よこすか性能確認試験							
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	神戸63	2	3	4	5	J横6		
												「しんかい6500」中間検査工事									1							
	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3月	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
		PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
						YK25-02 相模湾、伊豆小笠原海溝																			YK25-03 しんかい6500試験訓練潜航							
	潜水	J横	UR	UR	UR	整備	UR	UR	UR	整備	UR	UR	UR	回	J横						J横①	6K②	6K③	6K④	整備	6K⑤	6K⑥	6K⑦	外部	J横	
	「しんかい6500」中間検査工事																														
	90	91	92	93	94	95	96	97	98																						